



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลฝาง

ที่ ชร ๗๘๖๐๒/

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง

อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานปปช.) ในหัวข้อการประเมินที่ EB ๖ (๑) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝาง มีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ปปช. ในการนี้ งานพัสดุจึงขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และขออนุมัตินำข้อมูลรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนภัสนันท์ สุวรรณรัตน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางนฤมล พรศิริระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง

ความเห็นของนายก อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน รวมเป็นจำนวนโครงการทั้งสิ้น โครงการ แบ่งเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินนอกงบประมาณจำนวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาราง 1.1 : สรุปผลการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 259 (ตุลาคม พ.ศ. 2558 – กันยายน พ.ศ. 2559)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ (จำนวน)	งบประมาณที่ใช้ไป	%	จัดลำดับ
ตกลงราคา	14	2,506,476	59.94	1
สอบราคา	10	1,675,000	40.06	2
รวมทั้งสิ้น	24	4,181,476	100	

จากข้อมูลตารางที่ 1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุน จำนวน 24 โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดคือวิธีตกลงราคา ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,506,476 คิดเป็นร้อยละ 59.94 และวิธีทดสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,675,000 คิดเป็นร้อยละ 40.06

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม มีดังต่อไปนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการอันเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน

3.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้มีดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามจำเป็นต้องสืบหาราคากลางจากผู้ประกอบการทำให้การจัดซื้อเกิดความล่าช้า
2. ขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจถึงระเบียบและเอกสารสำหรับเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ตาราง 4.1 สรุปผลงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ประหยัดได้ (ตุลาคม 2558-30 ก.ย 2559)

งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น		
งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
4,464,600	4,181,476	283,124
ร้อยละ 100	ร้อยละ 93.66	ร้อยละ 6.34

จากข้อมูลตาราง 4.1 มีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้ตั้งบลงทุน จำนวน 24 โครงการ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลผางามสามารถประหยัดได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 283,124 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.34

5.ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในข้อ 3 สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้

1. พัฒนาหรือจัดหาระบบการจัดเก็บข้อมูลประวัติการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับราคากลางเพื่อเปรียบเทียบราคาจากผู้ยื่นเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้โดยให้มีข้อมูลจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ
2. พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนอราคา
3. พัฒนาสื่อองค์ความรู้เพื่ออธิบายถึงรายการเอกสารสำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการให้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบฯ

6.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด

6.1 ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรม (รายการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ตกลงราคา	14	14	-
สอบราคา	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	24	24	-

จากข้อมูลตาราง ข้อที่ 6.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุนจำนวน 24 โครงการ และจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 24 โครงการ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 100

6.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาราง 6.2 : ร้อยละของงบประมาณวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้
ตกลงราคา	2,535,600	2,506,476	29,124
สอบราคา	1,929,000	1,675,000	254,000
รวมทั้งสิ้น	4,464,600	4,181,476	283,124

จากข้อมูลตารางที่ 6.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุน จำนวน 24 โครงการ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลผางามสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นจำนวนเงิน 4,181,476 บาท แบ่งเป็นการจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,675,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,506,476 บาท สำหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้นั้นเป็นรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามเป็นผลมาจากเงินคงเหลือจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาซึ่งส่งผลให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณได้ทั้งจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวนภัสนันท์ สุวรรณรัตน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต.

.....
.....


ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางนฤมล พรศิริระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)




(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ความเห็นของนายก อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายงาน	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่เตรียมจัด	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จ ภายในปี 59		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหา และ อุปสรรค	วิธีแก้ไข ปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่ แล้วเสร็จ				
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	ตกลงราคา	170,500.00	153,900.00	✓		16,600.00	9.74	-	-
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตกลงราคา	54,600.00	52,976.00	✓		1,624.00	2.97	-	-
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตกลงราคา	9,500.00	8,800.00	✓		700.00	7.37	-	-
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	ตกลงราคา	15,000.00	14,800.00	✓		200.00	1.35	-	-
5	โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 1 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	ตกลงราคา	200,000.00	199,000.00	✓		1,000.00	0.50	-	-

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายงาน	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างไป	งานแล้วเสร็จ ภายในปี 59		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหา และ อุปสรรค	วิธีแก้ไข ปัญหา/ อุปสรรค
					แล้วเสร็จ	ไม่ แล้วเสร็จ				
6	โครงการก่อสร้างถนน คสม.หมู่ที่ 12 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่	ตกลงราคา	200,000.00	199,000.00	✓		1,000.00	0.50	-	-
7	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่	ตกลงราคา	248,000.00	247,000.00	✓		1,000.00	0.40	-	-
8	โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 7 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่	ตกลงราคา	68,000.00	67,000.00	✓		1,000.00	1.47	-	-
9	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.หมู่ 8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่	ตกลงราคา	200,000.00	199,000.00	✓		1,000.00	0.50	-	-
10	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.หมู่ 14 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่	ตกลงราคา	200,000.00	199,000.00	✓		1,000.00	0.50	-	-

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายงาน	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จ ภายในปี 59		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหา และ อุปสรรค	วิธีแก้ไข ปัญหา/ การปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่ แล้วเสร็จ				
11	โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 4 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่	สอบราคา	200,000.00	152,000.00	✓		48,000.00	24.00	-	-
12	โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 15 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่	สอบราคา	200,000.00	152,000.00	✓		48,000.00	24.00	-	-
13	โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่	สอบราคา	200,000.00	152,000.00	✓		48,000.00	24.00	-	-
14	โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 5 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่	สอบราคา	200,000.00	152,000.00	✓		48,000.00	24.00	-	-
15	โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 6 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่	สอบราคา	200,000.00	152,000.00	✓		48,000.00	24.00	-	-

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายงาน	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จ ภายในปี 59		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหา และ อุปสรรค	วิธีแก้ไข ปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่ แล้วเสร็จ				
16	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	สอบราคา	200,000.00	195,000.00	✓		5,000.00	2.50	-	-
17	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	สอบราคา	127,000.00	126,500.00	✓		500.00	0.39	-	-
18	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	สอบราคา	194,000.00	193,500.00	✓		500.00	0.26	-	-
19	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. หมู่ 13 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	สอบราคา	194,000.00	193,500.00	✓		500.00	0.26	-	-
20	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. หมู่ 10 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	สอบราคา	214,000.00	206,500.00	✓		7,500.00	3.50	-	-

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายงาน	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จ ภายในปี 59		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหา และ อุปสรรค	วิธีแก้ไข ปัญหา/ อุปสรรค
					แล้วเสร็จ	ไม่ แล้วเสร็จ				
21	โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 6 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	ตกลงราคา	318,000.00	317,000.00	✓		1,000.00	0.31	-	-
22	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.หมู่ 8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	ตกลงราคา	214,000.00	213,000.00	✓		1,000.00	0.47	-	-
23	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยต้อม หมู่ที่ 6 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	ตกลงราคา	460,000.00	459,000.00	✓		1,000.00	0.22	-	-
39	โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 12 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	ตกลงราคา	178,000.00	177,000.00	✓		5,096.26	0.56	-	-